

USULAN PENDAMPINGAN DAN HARMONISASI KEBUTUHAN AKREDITASI DENGAN PENGEMBANGAN SIMRS KHANZA

1. Latar Belakang

Rumah sakit menggunakan SIMRS Khanza sebagai sistem informasi utama. Dalam persiapan akreditasi, berbagai Pokja mengusulkan penyesuaian form, laporan, dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan standar akreditasi. Tim IT mampu melakukan customisasi tersebut, namun semakin banyak modifikasi menyebabkan perbedaan signifikan dengan versi resmi Khanza.

2. Permasalahan Utama

Setiap customisasi meningkatkan kompleksitas pemeliharaan sistem. Ketika terdapat pembaruan resmi dari pengembang Khanza, tim IT harus melakukan proses penggabungan (merge) antara versi resmi dan versi yang telah dimodifikasi, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan berisiko menimbulkan gangguan sistem.

Risiko yang Dihadapi

Risiko	Dampak
Customisasi semakin banyak	Sistem semakin sulit dipelihara
Update resmi tertunda	Kehilangan perbaikan bug dan fitur baru
Konflik kode saat merge	Potensi gangguan operasional SIMRS
Ketergantungan personel tertentu	Risiko keberlanjutan sistem
Permintaan Pokja terus bertambah	Beban kerja IT meningkat

3. Tujuan Pendampingan

Mengundang pengembang/pemilik Khanza sebagai pembimbing dan mediator antara Pokja Akreditasi dan Tim IT untuk menyelaraskan kebutuhan akreditasi dengan kemampuan serta keberlanjutan pengembangan SIMRS.

4. Peran yang Diharapkan dari Pembimbing

- Memberikan arahan terkait penggunaan fitur standar Khanza.
- Mengidentifikasi kebutuhan yang benar-benar memerlukan customisasi.
- Menjadi mediator antara kebutuhan Pokja dan keterbatasan teknis sistem.
- Menyusun strategi pengembangan dan update SIMRS yang berkelanjutan.

5. Output yang Diharapkan

- a. Pemetaan kebutuhan seluruh Pokja Akreditasi.
- b. Daftar kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan fitur standar.
- c. Daftar kebutuhan yang memerlukan customisasi.
- d. Prioritas pengembangan sistem.
- e. Roadmap update Khanza yang aman dan berkelanjutan.
- f. Rekomendasi tata kelola perubahan SIMRS.

6. Manfaat bagi Rumah Sakit

Meningkatkan efektivitas persiapan akreditasi, mengurangi risiko teknis akibat customisasi berlebihan, menjaga keberlanjutan SIMRS, serta memperkuat tata kelola pengembangan sistem informasi rumah sakit.